
 

La Dirección General de Obras trabaja en forma continua en las ciudades de Santa Lucía y Aguas
Corrientes enfocada en la rápida recuperación de pavimentos granulares y accesos domiciliarios,
tras los últimos eventos meteorológicos ocurridos en el mes de junio que provocaron una situación
de emergencia con graves inundaciones.
 
La DGO está operando en ambas ciudades realizando intervenciones en los distintos ejes de
actuación, dando transitabilidad en las zonas afectadas.

A) EVACUACIONES
Inicio de traslado de evacuados y pertenencias de los afectados. Día sábado 15/06/19 hora
00:01.
Finalización de evacuaciones. Día martes 18/06/19 hora 20:00.
 
Equipos utilizados:
–   camión AIC 1071
–   camión AIC 1884
–   camión AIC 1603
–   camión AIC 1098
–   retroexcavadora  AIC 1203
–   pala frontal AIC 1357
–   camioneta AIC 1771
 
Personal:
–   8 operarios/asas de cuadrilla fijos y 20 alternando el día que comienzan la reconstrucción de
los pavimentos.
–   5 choferes
–   2 maquinistas
–   1 administrativo
 
DESARROLLO: Se comenzó a trabajar por el sector 1 y sector 2 el día 15/06, a continuación con
el sector 3 y sector 9 (éstos cuatro sectores son los afectados  por la inundación)
 
Se continúa con la operación retorno a partir del día 20/06/19 a la fecha.
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B) RECUPERACIÓN DE PAVIMENTOS GRANULARES
 
La recuperación de pavimentos granulares y accesos a los domicilios comenzó el día 21/06/19 y
continúa a la fecha.
El inicio de tareas fue en el sector 5, continuando con el sector 4,1 y 2.
Se trabaja en los sectores 6,7,8 y 9 a partir del día 27/06/19 a la fecha.
 
Se utilizaron los siguientes equipos:
 
– motonivleadoras AIC 1319 y AIC 1677
– cilindro AIC 1374
– cilindro neumático AIC 1720
– camiones AIC 1884; AIC 1071; AIC 1603 y AIC 1098
– pala frontal AIC 135
 
El mismo personal trabajó en ambos operativos de evacuación y retorno.
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Alumbrado Público: en Santa Lucía se trabajó en el pronto restablecimiento de los servicios de
alumbrado público.



 
 
Para el traslado de evacuados se trabajó con dos funcionarios de la DGO y un camión
para retornar a damnificados a su domicilio.
 
Barrios afectados: Palermo (sector 1), Costa Hermosa (sector 4) y 19 de Junio (sector 2)
Se comienza el día 27/06/19 con la reparación de calles en barrio Palermo, 19 de Junio y
Los Ingleses (sector 3).
 
Equipos a utilizar:
– 1 camión
– 1 retroexcavadora
 
Personal:
– 2 operarios
– 1 chofer
 
 

 
 

 

INFORME: OPERATIVO EMERGENCIA  EN AGUAS CORRIENTES
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Alumbrado Público: en Aguas Corrientes se trabajó en el pronto restablecimiento de los
servicios de alumbrado público.


