

**ACTUALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y VIALIDAD
PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, DRENAJE PLUVIAL Y VIALIDAD
CIUDAD DE LA COSTA**

SEMANA DEL 18 AL 22 DE SETIEMBRE

B1 – Lagomar

Conformación y escarificado de balasto

- Colegio Santa Elena
- Becú entre Aux. Giannattasio y Dieste



Imagen 1: Becú y auxiliar sur de Av. Giannattasio

Cunetas

- Bullrich entre De los Pinos y Becú
- Río Loira entre Bullrich y Río de Janeiro
- Río de Janeiro entre Sáenz Peña y Aux. Giannattasio (lado oeste)

Colocación de U

Gracias al retiro de una columna de UTE, se pudo dar continuidad a un tramo de cuneta U entre Río Ebro y Río Senna, que se encontraba obstruido.



Imagen 2: Varela Cáceres

Entradas

Río de Janeiro entre Saenz Peña y Aux. Giannattasio
Gestido entre Park Way y Río de Janeiro
De los Pinos entre Río de Janeiro y Río Olimar

Alcantarillas

Bullrich esquina Río Loira

Cabezales de alcantarillas

Burlich esquina Parkway ambos lados
Bullrich esquina proyectada 23 ambos lados en el cruce sur y un lado en el cruce norte.

Unión entre carpeta y entrada con asfalto

Río Amazonas entre Parkway y Becú
Biarritz entre la Rambla y Copacabana

C1 – Solymar

Cunetas

Rivera entre Gestido y Rambla
Rivera entre Gestido y Acacias

Conformación de cunetas

Rivera entre Gestido y Rambla

Entradas

Lavalleja entre Aux. Giannattasio y Achiras
Nogal Entre Lavalleja y Artigas

Cunetas U

Achiras entre Rambla y Gestido
Artigas entre Aux Giannattasio y Summer
Artigas entre Timbó y Summer





Imagen 4: Colocación de canal de hormigón U en Achiras y Rambla Costanera.



Imagen 5: Colocación de canal U: Artigas casi Giannattasio

Alcantarillas

- Márquez Castro esquina Maldonado
- Márquez Castro esquina Coronilla
- Rivera esquina Gestido
- Rivera esquina de los Juncos
- Rivera esquina Acacias

Unión entre carpeta y entrada con asfalto

- Algarrobo
- Olmos
- República Argentina entre Summer y Montevideo

